

# Programa Parcerias Locais

**BIP/ZIP** 

Programa BIP/ZIP 2016
Dimensão: Dimensão Ignição
FICHA DE CANDIDATURA

Ref<sup>a</sup>: 107 SAFE!N Quality





**ENTIDADES PROMOTORAS** 

Designação **APDES** 

**ENTIDADES PARCEIRAS** 

Designação Faculdade de Ciências Sociais e Humanas

Designação Party+ Network

Designação Associação Cais Sodré

Designação TESE - Associação para o Desenvolvimento pela Tecnologia,

Engenharia, Saúde e Educação

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Dimensão Dimensão Ignição

Designação SAFE!N Quality

BIP/ZIP em que pretende intervir 50. Rua de São Paulo (eixo)

**ODS 2030** 

Síntese do Projeto

Fase de execução

Fase de sustentabilidade

DESCRIÇÃO DO PROJETO

Objetivo Geral de Projeto

Diagnóstico Nos últimos anos o eixo da Rua de São Paulo tem sido

nomeado como "O novo destino de Lisboa", o que justifica uma massificação de frequentadores bem como uma massiva ocupação de espaço público que se faz acompanhar de vários problemas comunitários (ruído, lixo, vandalismo, conflitos

moradores-comerciantes-frequentadores, etc.).

Adicionalmente existem consumos de substâncias psicoativas,













principalmente álcool mas também de cannabis e estimulantes (cocaína, MDMA principalmente), que estão relacionados com riscos específicos como a condução sob o efeito de álcool, violência e agressões, abusos sexuais, relações sexuais desprotegidas, policonsumo, consumo de substância com adulterantes potencialmente tóxicos, vandalização do património público ou privado, etc. É também de destacar que através da nossa experiência no projeto SAFE!N Cais (BIPZIP 2015) percebemos que a maior parte dos trabalhadores de contextos de recreação noturna dessa zona. mas também de outras não tem qualquer tipo de formação específica de bartender. Pelo que a criação e cursos específicos para bartenders é uma necessidade quer para o crescimento pessoal do trabalhador quer para a qualidade e segurança do serviço prestado.

Por outro lado, em Lisboa o desemprego jovem continua a ser uma realidade, pelo que numa altura em que a noite na cidade está em transformação e se espera que cresça e se expanda a outras zonas é importante formar novos profissionais que facilmente sejam absorvidos por esse mercado laboral.

Destinatários preferenciais

Jovens

Temática preferencial

Promover Competências e Empreendedorismo

Objectivo geral

O objectivo geral deste projecto é promover a empregabilidade e o desenvolvimento de competências de empreendedorismo em jovens adultos fora do ensino convencional e desempregados e, simultaneamente contribuir para a melhoria das condições de saúde segurança em contextos de diversão nocturna pré-existentes e emergentes.

Neste sentido, este projecto tem a particularidade de aliar dois problemas que preocupam a freguesia da Misericórdia o desemprego jovem e os conflitos relacionados com os contextos de diversão nocturna e o turismo. Apesar de este projecto não ser a continuidade do SAFE!N Cais (projecto nº95 financiado no âmbito do BIPZIP 2015) beneficia bastante de todo o trabalho desenvolvido previamente no território e da rede de parceiros que foi entretanto constituída (moradores, comerciantes, interventores, escolas profissionais, empresas, universidades, e decisores políticos). No entanto, o SAFE!N Quality surge como um projecto mais maduro que após implementar soluções criativas e eficazes para promover uma cultura de diversão nocturna mais responsável, saudável e segura, percebe que a noite de Lisboa está em transformação e tem uma forte possibilidade de expansão para outros territórios. Para além deste facto, sabemos também que a maior parte dos trabalhadores de espaços de recreação nocturna não têm nenhum tipo de formação na área. Neste sentido, através deste projecto pretendemos: criar possibilidades realistas de emprego para jovens desempregados, alertar para a necessidade de os profissionais que trabalham em contextos de diversão nocturna terem acesso a formações e competências









específicas para o bom desempenho da sua actividade e para a promoção de melhores condições de saúde e segurança e criar uma cultura de diversão nocturna positiva e responsável. Tendo em conta o seu carácter inovador esperamos também contribuir com novas competências e novas possibilidades para a rede Europeia Party+ e projectos activos em outras cidades Europeias.

Objetivos Específicos de Projeto

#### Objetivo Específico de Projeto 1

#### Descrição

Criar possibilidades realistas de trabalho e competências de empreendedorismo para jovens desempregados através da implementação de cursos de bartender (staff+) e de empreendedorismo (Nights+) e de um programa de mentoria que visa acompanhar e apoiar a sua entrada no mercado de trabalho ou apoiar a criação dos seus próprios negócios. Para cumprir este objetivo propomos um conjunto de ações que visam o desenvolvimento de competências profissionais (Staff+), e eventualmente alavancar atividades económicas emergentes (Nights+). A APDES irá desenhar e implementar os cursos, a parceria com o Party+ vai permitir-nos a criação de currículos formativos sólidos, a participação da ACS permite adaptar este mesmo currículo às características de espaços de recreação noturna e ainda favorece a componente prática do curso de bartenders, a TESE será um parceiro fundamental ao promover um programa de mentoria que visa uma integração estes jovens no mercado de trabalho, e o LxNights será crucial para avaliação do projeto. Sendo que a maior parte dos trabalhadores de espaços de diversão noturna não têm qualquer tipo de formação específica na área, numa altura em que a noite de Lisboa está a passar por profundas transformações e que há uma forte possibilidade de se criarem novas zonas de recreação noturna, com estas atividades pretendemos também chamar a atenção para a importância de ter profissionais com conhecimentos e competências específicos para uma noite mais responsável e segura.

#### Sustentabilidade

A sustentabilidade deste objetivo será espelhada fundamentalmente através da integração de jovens desempregados no mercado de trabalho. Esperamos que no fim do projeto pelo menos 5 jovens formandos do curso Staff+ tenham conseguido o seu trabalho. Outro indicador de sustentabilidade é, no âmbito do curso Nights+, apoiar a emergência de novos negócios e, se for o caso, autoemprego de pelo menos 2 dos formandos deste curso, no fim do projeto.











Esperamos também que esta atividade sirva o propósito de advogar pela importância de criar currículos alternativos (menos "pesados" do que os cursos de restauração e Hotelaria) e específicos para os trabalhadores e espaços de recreação noturna (bares, clubs e discotecas). Como já foi referido, a maior parte dos profissionais ativos neste mercado de trabalho não tem qualquer tipo de formação, pelo que pelas características dos contextos de recreação noturna seria conveniente que estes profissionais tivesses acesso a competências de atendimento, mas também a conhecimentos e competências que lhes permitam promover mais condições de saúde e segurança, ou seja de qualidade. Esta consciencialização é particularmente relevante neste momento em que a noite de Lisboa está a passar pro bastantes transformações, e poderia apoiar o propósito de criar uma noite mais sustentável e responsável.

#### Objetivo Específico de Projeto 2

#### Descrição

Promover a articulação entre os diferentes atores-chave que se movem pela Rua de São Paulo e freguesia da misericórdia e também entre outros projetos BIPZIP aprovados que trabalhem com jovens. Com este objetivo pretendemos dar continuidade e expandir a rede de parceiros e contactos criadas e fortalecidas durante o SAFE!n cais, e que irão também ser envolvidos no planeamento, dinamização e avaliação das atividades do projeto. Este projeto propõe o desenvolvimento de abordagens participativas e integradas que visam o empoderamento e a capacitação da comunidade e a implementação de atividades que visam fomentar uma "party culture" responsável e benéfica para todos. Paralelamente, pretende criar novos currículos que visam por um lado responder ao desemprego jovem e por outro à tendência de crescimento e expansão da noite de Lisboa para outros

Vamos implementar também workshops específicos (safeshops) quer para trabalhadores espaços de recreação noturna (ws de segurança, ws de dj), e para a comunidade em geral (p.e. ws turismo sustentável, ws "party districts" sustentáveis) que para além da partilha de conhecimentos visam estreitar lacos comunitários.

Pretendemos ainda articular com outros projetos BIPZIP aprovados que trabalhem com jovens, ou tenham como temáticas preferenciais "Competências e empreendedorismo", "Inclusão e Prevenção", "Promoção e cidadania" para a partilha de experiências ou até recrutar jovens/empreendedores para os cursos que vamos promover.

#### Sustentabilidade

A implementação deste projeto prevê a dinamização e o envolvimento dos vários atores-chave que se movem no território e redes pré-existentes (p.e. Comissão Social de Freguesia da misericórdia). Prevê ainda trabalhar em rede com outros projetos BIPZIP para a partilha de conhecimentos e também para o recrutamento de novos formandos. Com esta estratégia de trabalho em rede esperamos:













- Fortalecer uma cultura de trabalho em rede:
- Sentar à mesma mesa diferentes atores direta ou indiretamente envolvidos nas dinâmicas dos contextos de diversão noturna, para discutir e decidir sobre problemas comuns;
- Trabalhar em rede com outros projetos Acreditamos que esta metodologia é sustentável por fortalecer as dinâmicas comunitárias do território e promover a auto-gestão responsável de problemas comuns, e também por estimular uma cultura de trabalho em rede que se torna sustentável pela partilha de recursos, metodologias e lógicas de trabalho, mobilização de potenciais interessados.

#### Objetivo Específico de Projeto 3

#### Descrição

Prevenir e reduzir os riscos associados à frequência de contextos festivos, ao consumo de substâncias psicoativas e à sexualidade. Os frequentadores de contextos festivos no Cais do Sodré são também um público beneficiário deste projeto. A frequência de contextos festivos configura-se como um ritual de transição para a idade adulta, mas também como espaços-tempo de celebração e corte com a rotina. São por isso, muitas vezes, contextos de experimentação e abuso de substâncias (principalmente álcool), estando relacionados a comportamentos de risco como a condução sob o efeito de álcool, relações sexuais desprotegidas e/ou não consentidas, e a alguns problemas no espaço público como vandalismo, violência, conflitos com vizinhos, lixo, etc. A capacitação do staff de bares e discotecas e a disponibilização de informação e material de prevenção e redução de riscos visam, acima tudo, melhorar as condições de saúde e segurança desses contextos e diminuir os comportamentos de risco dos seus frequentadores. Estão previstas também intervenções de proximidade e a dinamização de uma página no Facebook para educar os jovens e jovens adultos para a vivência de uma noite segura, e para uma eficaz gestão de prazeres e riscos associados ao consumo de substâncias psicoativas, sexualidade. Tendo em conta que o Cais do Sodré é frequentado por inúmeros turistas, todo o material da ação de rua será traduzido para Inglês.

#### Sustentabilidade

A sustentabilidade deste objetivo é assegurada quer pelo envolvimento e corresponsabilização dos espaços de recreação noturna preexistentes e emergentes na promoção de condições de saúde e segurança e na educação dos seus frequentadores para comportamentos de menor risco. O facto de pretender formar futuros "profissionais da noite" (bartenders, gerentes, proprietários, faz com que este projeto transfira estas lógicas preventivas e responsáveis para os espaços onde estes formandos vão trabalhar e eventuais novos espaços que vão abrir. Adicionalmente, a intervenção direta com frequentadores quer através de intervenções de proximidade em contextos de













diversão noturna quer através de intervenção online, são também ferramentas promotoras de sustentabilidade. Ao educar jovens para comportamentos de menor risco, para além da possibilidade de os influenciar/motivar para a mudança de comportamento, eles tornam-se agentes multiplicadores destas mesmas mensagens perto das suas redes de contacto informais.

### CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO

Actividade 1 Staff+

Recursos humanos Equipa do projeto:

> - APDES - responsável pela gestão do curso, pela dinamização de alguns módulos de formação, pela avaliação

interna e pelo processo de certificação pela DGERT;

- TESE - responsável pelo Módulo de formação "Procura ativa

- ACS - responsável pela dinamização dos módulos "Dispensação responsável de álcool", "perfil de bartender e competências de atendimento", acolhimento destes jovens nos bares do Cais do Sodré com certificação "Q!N- Noite de

Qualidade";

- LXNights - avaliação externa;

- Party+ - apoio no design do Currículo do Curso e seus

conteúdos e supervisão;

- Formadores externos - Módulos "legislação", "Suporte

básico de vida e noções de socorrismo".

Local: entidade(s)

Valor 10549 EUR

1, 3

Cronograma Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8

Periodicidade Mensal

Nº de destinatários 20

Objectivos especificos para que

concorre

Actividade 2 Nights+

- APDES - responsável pela gestão do curso, pela Recursos humanos

dinamização de alguns módulos de formação, pela avaliação interna e pelo processo de certificação pela DGERT;

- TESE - responsável pelo Programa de Mentorias,

- ACS - responsável pela dinamização de alguns módulos e também pelo recrutamento/seleção de empresários dos espaços

com certificação "Q!n: Noite de Qualidade" para serem













mentores dos formandos do curso (mentorandos);

- LXNights - avaliação externa;

- Party+ - apoio no design do Currículo do Curso e seus

conteúdos e supervisão; - Formadores externos.

Local: entidade(s)

12491 EUR Valor

1, 3

Cronograma Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12

Periodicidade Mensal

Nº de destinatários 30

Objectivos especificos para que

concorre

Actividade 3 Quality!n - Kit do empreendedor

Recursos humanos APDES - irá organizar os conteúdos e produzir o manual;

ACS - irá contribuir com os conteúdos que dinamizou durante

a formação Nights+ e no programa de mentorias;

TESE - irá integrar os seus conteúdos relacionados com a construção de um plano de negócios, perfil profissional e

plano de vida enquanto empreendedor; O LxNights e o Party+ irão validar o kit;

O Party+ irá traduzir o Kit e disseminá-lo pelos vários

parceiros da rede Europeia.

- designer a subcontratar para conceber graficamente este

kit que será em formato e-BOOK.

- Todos os parceiros irão apoiar uma ampla disseminação

deste material para vários atores-chave.

Local: entidade(s)

4394 EUR Valor

1, 3

Cronograma Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12

Periodicidade Mensal

Nº de destinatários 1000

Objectivos especificos para que

concorre

Actividade 4 SafeShops - Workshops comunitários

Recursos humanos APDES, ACS, LXnights e eventualmente outros parceiros

informais que venham a ser convidados a dinamizar algum

workshop.













Local: entidade(s)

3142 EUR Valor

Cronograma Mês 2, Mês 4, Mês 6, Mês 8, Mês 10

Periodicidade Mensal

Nº de destinatários 50

Objectivos especificos para que

concorre

1, 2, 3

Actividade 5 Action+

APDES (coordenação), ACS, Grupo de voluntários CHECK!N Recursos humanos

(dinamização), LXNIGHTS supervisores

- APDES - responsável pela coordenação da actividade, pela

implementação das acções de sensibilização e pela comunicação entre as diferentes actividades que contribuem para o desenho das mensagens preventivas, como sendo o

Forum+. O grupo de voluntários do CHECK!N será responsável

por dinamizar as acções de rua.

- ACS - responsável pelo o acolhimento das acções, disponibilizar as condições logísticas necessárias à intervenção e promover a disseminação e envolvimento de

demais entidades nas acções. - LXNights - avaliação externa;

Local: entidade(s)

4196 EUR Valor

3

Cronograma Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês

10, Mês 11, Mês 12

Periodicidade Mensal

Nº de destinatários 1200

Objectivos especificos para que

concorre

Actividade 6 e-Action+

Recursos humanos - APDES - responsável pela coordenação da actividade, pela

implementação das acções de sensibilização e pela

comunicação entre as diferentes actividades que contribuem para o desenho das mensagens preventivas, como sendo o Forum+. O grupo de voluntários do CHECK!N será responsável

por dinamizar as acções de rua.

- ACS - responsável pela divulgação dos produtos da campanha e disponibilizar as condições logísticas













necessárias à intervenção.

- LXNights - avaliação externa;

- A recrutar - prestador de serviços para a produção dos vídeos preventivos;

- Djs do Cais do Sodré que vão produzir podcasts com a equipa;

- Espaços com certificação Q!n: Noite de Qualidade que vão divulgar em rede o material audiovisual.

Local: entidade(s)

4752 EUR Valor

Cronograma Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11,

Mês 12

Periodicidade Mensal

Nº de destinatários 5000

Objectivos especificos para que 3

concorre

Actividade 7 Avaliação

Recursos humanos A avaliação interna do projecto será da responsabilidade da

APDES, que integra a unidade de investigação e

desenvolvimento - Research in Education and Community

Intervention.

A supervisão do projecto, nomeadamente no que concerne às actividades Staff+, Night+, Quality+ Kit do empreendedor será da responsabilidade de um especialista externo da Rede Party+. Todos os outputs da supervisão serão incorporados no processo de forma a potenciar o impacto do mesmo, quer nos beneficiários directos (formandos e empreendedores) quer os indirectos (frequentadores de bares e discotecas e

restante comunidade).

A tarefa de monitorização posterior ao término do projeto deverá acontecer semestralmente e será da responsabilidade

LXNights.

Local: entidade(s)

7848 EUR Valor

Cronograma Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês

9, Mês 10, Mês 11, Mês 12

Periodicidade Mensal

Nº de destinatários

Objectivos especificos para que

concorre

1, 2, 3









Actividade 8 Press+

Serão da responsabilidade da APDES em estreita colaboração Recursos humanos

com as demais entidades envolvidas a dinamização da página no Facebook, a sua disseminação internacional e tradução dos principais conteúdos para inglês. Será também dinamizada a rede social twitter e instagram, onde serão

divulgados novos produtos do projecto.

A ACS será responsável por centralizar a divulgação dos outputs físicos como sendo flyers e newsletters impressas. Os produtos serão também disseminados em acções de sensibilização, Forum+, ou por outras entidades que se

revelem interessadas.

O Party+ e o LxNights tratarão também da disseminação Internacional dos resultados e produtos do projeto.

Local: entidade(s)

2618 EUR Valor

Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês Cronograma

9, Mês 10, Mês 11, Mês 12

Periodicidade Mensal

Nº de destinatários 1000

Objectivos especificos para que

concorre

1, 2, 3

Actividade 9 Fórum+

A APDES, a Associação de Comerciantes do Cais do Sodré, o Recursos humanos

LxNights a Junta de Freguesia da Misericórdia são parceiros centrais na dinamização das redes locais. O Forum+ é uma actividade que pretende reforçar a participação da rede já

constituída na edição anterior do SAFE!N Cais. O LXNIGHTS vai partilhar experiências e soluções já

implementadas noutras cidades Europeias e que possam ter interesse para o Município e Lisboa e vai ainda

supervisionar o Fórum+. Prevemos ainda a participação informal ativa de vários atores-chave locais que já integram a rede (grupos de moradores, associações de comerciantes, ANEBE, ARS-LVT, SICAD, investigadores, CML,

outras associações, etc.).

Local: entidade(s)

0 EUR Valor

Cronograma Mês 1, Mês 4, Mês 7, Mês 10, Mês 12

Periodicidade PontualTrimestral. 4 reuniões.

Nº de destinatários















Objectivos especificos para que concorre 2, 3

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO

Rede (resultados)

Nº de parceiros mobilizados 30

Constituição da equipa de projeto

Função Cristiana Pires - Coordenadora do projeto (APDES)

390 Horas realizadas para o projeto

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira

Morador no bairro do projeto Não

> Função Nicole Ferreira - Responsável pela Formação (APDES)

Horas realizadas para o projeto 975

Financeira Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Morador no bairro do projeto Sim

> Função Bruno Guichon - técnico (APDES)

Horas realizadas para o projeto 1300

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira

Morador no bairro do projeto Não

> Função Sofia Mora - comunicação (APDES)

Horas realizadas para o projeto 130

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira

Morador no bairro do projeto Não

















Função Sara Almeida - Coordenadora do programa de Mentorias (TESE)

273 Horas realizadas para o projeto

Financeira Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Não Morador no bairro do projeto

> CTL Função

Horas realizadas para o projeto 24

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira

Não Morador no bairro do projeto

> Função Formador (ACS)

Horas realizadas para o projeto 20

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira

Morador no bairro do projeto Sim

> Função 5 mentores (ACS)

Horas realizadas para o projeto

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira

Sim Morador no bairro do projeto

> Função João Martins - Avaliação e acompanhamento científico

(LxNights)

Horas realizadas para o projeto 200

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira

Morador no bairro do projeto Não

> Função Noel Garcia - Supervisão e ligação à rede Europeia (Party+)

Horas realizadas para o projeto 36

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira

DMHDL | DDL | DAIL
BIP/ZIP - Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária













Morador no bairro do projeto Não

> Função Técnica Junta de Freguesia da Misericórdia - apoio

logístico e recrutamento de jovens

Horas realizadas para o projeto

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira

Morador no bairro do projeto Sim

> Função Técnica Junta de Freguesia da Estrela - apoio logístico e

recrutamento de jovens

Horas realizadas para o projeto 20

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira

Não Morador no bairro do projeto

> Proprietários de espaços de recreação noturna com Função

certificação Q!n- Noite de qualidade

200 Horas realizadas para o projeto

Não Financeira Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Morador no bairro do projeto Sim

> Função Jochen Schrooten - Apoio logístico e divulgação do projeto

pela rede Europeia Party+

Horas realizadas para o projeto 50

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira

Morador no bairro do projeto Não

> Função Jordi Mateo - Divulgação do projeto e apoio científico

(LxNights-FCSH)

Horas realizadas para o projeto 20

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira

Morador no bairro do projeto Não

DMHDL | DDL | DAIL
BIP/ZIP - Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária













Função Iñigo Sánchez - Divulgação do projeto e apoio científico

(LxNights-FCSH)

Horas realizadas para o projeto

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira

Morador no bairro do projeto

Função Moradores do território que integram o Fórum+ (n=8)

Horas realizadas para o projeto 50

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira

Morador no bairro do projeto Sim

> Função Voluntários equipa CHECK!N

Horas realizadas para o projeto

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira

Não Morador no bairro do projeto

Criação de emprego (Impacto)

Nº de novos postos de trabalho criados com a constituição da equipa de projeto

(com uma afetação >= 75%)

Nº de novos postos de trabalho criados como resultado da intervenção do

projeto

Destinatários (Resultados)

Nº de moradores no bairro BIP/ZIP destinatários de atividades em que é possível a identificação dos participantes (formativas, pedagógicas,

lúdicas)

1200

5

50

Nº total acumulado de destinatários de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes

Nº de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes

Equidade













Nº de destinatários com deficiência / doença mental	0
Nº de destinatários mulheres	600
Nº de destinatários desempregados	144
Nº de destinatários jovens (- de 30 anos)	780
Nº de destinatários idosos (+ de 65 anos)	0
Nº de destinatários imigrantes	0
Turistas	360
	Produtos/Elementos tangíveis da intervenção
Nº de produtos concebidos para venda / demonstração	0
Nº de intervenções em edificado para criação de serviços ou atividades dirigidas à Comunidade	0
Nº de intervenções no espaço público	12
Nº de publicações criadas	1
Nº de páginas de Internet criadas	0
Nº de páginas de facebook criadas	1
Nº de vídeos criados	3
Nº de artigos publicados em jornais / revistas	3
Nº de novas organizações criadas (associações / empresas, outros)	0
Curso profissional para bartenders	1
Curso profissional para empreendedores	1
Programa de mentoria para empreendedores na área do lazer noturno	1
-	0
-	0

# ORÇAMENTO TOTAL DO PROJETO

Financiamento BIP/ZIP solicitado

DMHDL | DDL | DAIL
BIP/ZIP - Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária

















Encargos com pessoal interno 32141 EUR

Encargos com pessoal externo 7488 EUR

> Deslocações e estadias 1559 EUR

Encargos com informação e publicidade 6480 EUR

Encargos gerais de funcionamento 1922 EUR

> Equipamentos 400 EUR

> > Obras 0 EUR

Total 49990 EUR

Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade **APDES** 

> Valor 49990 EUR

> > Outras fontes de financiamento e respectivos montantes

Entidade **APDES** 

Tipo de apoio Não financeiro

> Valor 773 EUR

Descrição Contributo não financeiro através do apoio logístico de

voluntários, sendo estes habituais colaboradores com o projeto CHECK !N - APDES em situações descritas na

atividade Action+.

Entidade Junta de Freguesia da Misericórdia

Tipo de apoio Não financeiro

> 1941 EUR Valor

Descrição Apoio técnico e logístico.

Entidade FCSH - LxNights

Tipo de apoio Não financeiro

> 5000 EUR Valor

Descrição Apoio científico, networking e disseminação dos resultados

do projeto por diferentes investigadores, Nights Mayers e

outros atores Europeus ligados ao lazer noturno.

Cedência de salas para formação.

Entidade Party+

Tipo de apoio Não financeiro















Valor 2187 EUR

Apoio logístico, networking e ligação á rede Europeia. Descrição

Espaços de recreação noturna com certificação "Q!n: Noite Entidade

de Qualidade"

Tipo de apoio Não financeiro

> Valor 2000 EUR

Descrição Cedência de espaços e supervisão de estágios/ componente

prática do curso Staff+.

**TOTAIS** 

Total das Actividades 49990 EUR

Total de Outras Fontes de Financiamento 11901 EUR

> Total do Projeto 61891 EUR

Total dos Destinatários 8300





