HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO LOCAL Câmara Municipal Lisboa

Programa
Parcerias Locais
BIP/ZIP

Programa BIP/ZIP 2012

Dimensão: Ignição

FICHA DE CANDIDATURA

Refª: 085

Comunidade de Partilha do Bairro da Boavista

LISBOA CÂMARA MUNICIPAL

BAIRROS e ZONAS de Intervenção Prioritária de Lisboa

Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)
Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - bip.zip@cm-lisboa.pt

ENTIDADES PROMOTORAS

Designação	ARMABB
Designação	Associação Boa Colaborativa

ENTIDADES PARCEIRAS

Designação	Junta de Freguesia de Benfica
Designação	ARTÉRIA - Associação de Arquitectura e Reabilitação Urbana
Designação	Clube Social e Desportivo do Bairro da Boavista
Designação	Cativar e Mudar - associação Promotora da Família e da Criança
Designação	Associação de Tempos Livres e Apoio à Família - "Os Putos Traquinas"

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Dimensão	Ignição
Designação	Comunidade de Partilha do Bairro da Boavista
BIP/ZIP em que pretende intervir	10. Boavista
ODS 2030	----------

Síntese do Projeto

Fase de execução	
Fase de sustentabilidade	----------

DESCRIÇÃO DO PROJETO

Objetivo Geral de Projeto

Diagnóstico	De acordo com o diagnóstico social o desemprego e a desocupação são problemas muito presentes no bairro. O

	projecto "Comunidade de Partilha do Bairro da Boavista" parte do modelo de economia de partilha para a activação económica e cultural da comunidade do mais antigo bairro social de Lisboa. Como alternativa à demolição de um dos únicos edifícios com história no bairro, vai ser criado um centro comunitário que dará uma nova vida e utilidade a este espaço, em função do benefício mútuo da população e da sua participação na criação de soluções para a melhoria das suas condições de vida. A condição identificada que servirá de base para o desencadear de todos os processos de participação e desenvolvimento, é a existência de uma activa associação de moradores que em poucos meses conseguiu a adesão de cerca de mil pessoas do bairro, número que se mantém crescente, e que reúne uma equipa motivada e motivadora, comprometida com o benefício da população do bairro e com a obtenção de resultados que signifiquem melhorias na vida das pessoas desta comunidade. A força dos laços comunitários presentes neste bairro é em si um factor determinante para que possam ser criadas várias actividades e redes de interacção em torno deste centro e para que estas possam gerar efeitos multiplicadores.
Temática preferencial	Promover Competências e Empreendedorismo
Destinatários preferenciais	Grupos vulneráveis
Objectivo geral	

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1

Descrição	
Sustentabilidade	Os serviços e iniciativas do centro comunitário têm como base a valorização da participação da população e o respectivo contributo para a melhoria da qualidade de vida individual e colectiva no bairro. Este contributo será a base para a continuidade das actividades, associado a uma lógica de retorno financeiro de cada actividade, flexivel e adequado à realidade, que será testada e debatida pela comunidade de forma a ser encontrado o melhor modelo de viabilidade. O plano de sustentabilidade proposto à partida para o centro caracteriza-se pela integração de várias actividades de âmbitos distintos com lógicas próprias, que se reforçam umas às outras no plano financeiro e da participação. Consideram-se factores de sustentabilidade: o reforço e capacitação dos recursos da associação de

moradores, a produção participativa das iniciativas, a valorização do contributo de vários grupos locais, o aproveitamento dos potenciais e motivações individuais, a criação de redes e as trocas directas que reduzemos custos de funcionamento, assim como o acesso ao conhecimento pela experiência e reflexão conjunta em que a comunidade avalia os impactos das acções como meio de apropriação e motivação para a obtenção de resultados.

Objetivo Específico de Projeto 2

Descrição

Sustentabilidade

A Rede de Partilha e Troca de Serviços será sustentados pela participação e adesão aos benefícios desta actividade de mediação e de divulgação que poderá crescer em dimensão e em tipos de plataformas, podendo gerar trocas de serviços com outros bairros e vir a utilizar uma plataforma online mais tarde. Como retorno financeiro, tem a possibilidade de cobrança de pequena taxa para integração na rede ou sobre as transações. A Loja Comunitária enquanto Rede de partilha e troca de bens, terá continuidade na medida da utilidade para a população de ter acesso a bens sem que esteja implicada a sua propriedade, assim como a possibilidade de troca sem valor monetário, a venda ou aluguer a custos mais baixos e as poupanças e facilidades que daqui decorrem. O serviço contempla tipologias com retorno financeiro como a venda, aluguer de bens ou a utilização paga de máquinas de lavar e secar e retira daqui a sustentabilidade financeira.
A Rede de partilha de conhecimentos e acção comunitária criada em torno da produção de dinâmicas presenciais de debate e reflexão e da produção de filmes, dependerá da motivação dos recursos humanos capacitados, do interesse e impacto dos temas e acções e das estratégias de convite à participação e integração de diferentes grupos e contempla a associação a projecção de filmes e espectáculos de entretenimento para a obtenção de retorno financeiro nos eventos.

Objetivo Específico de Projeto 3

Descrição

Sustentabilidade

A dinamização das actividades económicas será conseguida através da criação da rede de partilha e troca de serviços e da crição de um espaço de trabalho em partilha para empreendedores locais desenvolverem actividades produtivas rentáveis. A continuidade da rede será assegurada pelo crescimento do número de pessoas que a integram e das transações realizadas e pela estratégia de divulgação apoiada em produtos de comunicação criados de forma participativa, com estratégias próprias de retorno financeiro. As trocas directas possibilitam o aumento de

competências e o desenvolvimento de uma comunidade activa nas relações e produções e serão também utilizadas nos planos de formação. Os estudos de viabilidade para as actividades de novos empreendedores a apoiar, irão ter em conta levantamentos periódicos à população e a relação de recursos existentes na Rede de serviços. Estas interligações criam os meios de sustentabilidade da acção e beneficiam dos efeitos multiplicadores desta conjugação. O espaço de trabalho em partilha (cowork) pretende rentabilizar a utilização dos mesmos recursos materiais e equipamentos por vários empreendedores em sistema de turnos e criar sinergias entre actividades pela proximidade conseguida. Estas actividades irão beneficiar da integração na Rede de serviços e do sistema de retorno financeiro pelos serviços de apoio prestados que irão permitir a sua continuidade e crescimento.

CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO

Actividade 1	-
Descrição	
Recursos humanos	Concepção e coordenação da primeira fase de reabilitação do edifício pelos técnicos da Artéria. Este espaço é a sede actual do Clube Social e Desportivo da Boavista a ser cedido para as actividades do projecto. Colaboração dos recursos humanos do projecto e da comunidade na reabilitação.
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	10000 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	0
Objectivos especificos para que concorre	1
Actividade 2	-
Descrição	

Recursos humanos	Técnicos de gestão de projectos e de organizações, técnicos multimédia, consultores em práticas de desenvolvimento comunitário, empreendedorismo e comunicação, projector, computador, centro comunitário;
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	2000 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	0
Objectivos especificos para que concorre	1, 2, 3

Actividade 3	-
Descrição	
Recursos humanos	3 recursos humanos do projecto; computador;
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	3800 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	0
Objectivos especificos para que concorre	1, 2, 3

Actividade 4	-
Descrição	
Recursos humanos	2 recursos humanos, 2 colaboradores; folhas de divulgação; centro comunitário; computador;

Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	700 EUR
Cronograma	Mês 5, Mês 6, Mês 7
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	0
Objectivos especificos para que concorre	1

Actividade 5	-
Descrição	
Recursos humanos	3 Recursos humanos; 1 colaborador; espaço do centro comunitário; painel; computador;
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	4500 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	0
Objectivos especificos para que concorre	2, 3

Actividade 6	-
Descrição	
Recursos humanos	2 recursos humanos do projecto; sala de centro comunitário; computador para registo de bens e transações; 1 vídeo;
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	

Valor	5000 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	0
Objectivos especificos para que concorre	1, 2
Actividade 7	-
Descrição	
Recursos humanos	2 recursos humanos do projecto;
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	2000 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	0
Objectivos especificos para que concorre	3
Actividade 8	-
Descrição	
Recursos humanos	2 recursos humanos do projecto; 2 colaboradores; centro comunitário; Apetrechamento de sala com recursos materiais para actividades produtivas a apoiar;
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	8000 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Mensal

Nº de destinatários	0
Objectivos especificos para que concorre	1, 2, 3
Actividade 9	-
Descrição	
Recursos humanos	4 recursos humanos do projecto, 3 colaboradores técnicos multimédia e de comunicação, criativos e encenadores, realização e edição de imagem; computador, programa de edição de vídeo, câmara de filmar e fotográfica;
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	7000 EUR
Cronograma	Mês 2, Mês 6, Mês 8, Mês 10, Mês 12
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	0
Objectivos especificos para que concorre	1, 2
Actividade 10	-
Descrição	
Recursos humanos	4 recursos humanos do projecto; 3 colaboradores; espaço: centro comunitário do Bairro da Boavista; equipamento de som;1 projector/tela; Mobiliário;
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	6995 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	0

Objectivos especificos para que concorre	1, 2

	MONITORIZAÇÃO DE PROJETO
	Rede (resultados)
Nº de parceiros mobilizados	----------
	Constituição da equipa de projeto
	Criação de emprego (Impacto)
Nº de novos postos de trabalho criados com a constituição da equipa de projeto (com uma afetação >= 75%)	----------
Nº de novos postos de trabalho criados como resultado da intervenção do projeto	----------
	Destinatários (Resultados)
Nº de moradores no bairro BIP/ZIP destinatários de atividades em que é possível a identificação dos participantes (formativas, pedagógicas, lúdicas)	----------
Nº total acumulado de destinatários de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes	----------
Nº de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes	----------
	Equidade
Nº de destinatários com deficiência / doença mental	----------
Nº de destinatários mulheres	----------
Nº de destinatários desempregados	----------
Nº de destinatários jovens (- de 30 anos)	----------
Nº de destinatários idosos (+ de 65 anos)	----------

Nº de destinatários imigrantes	----------
	Produtos/Elementos tangíveis da intervenção
Nº de produtos concebidos para venda / demonstração	----------
Nº de intervenções em edificado para criação de serviços ou atividades dirigidas à Comunidade	----------
Nº de intervenções no espaço público	----------
Nº de publicações criadas	----------
Nº de páginas de Internet criadas	----------
Nº de páginas de facebook criadas	----------
Nº de vídeos criados	----------
Nº de artigos publicados em jornais / revistas	----------
Nº de novas organizações criadas (associações / empresas, outros)	----------

---

	ORÇAMENTO TOTAL DO PROJETO
	Financiamento BIP/ZIP solicitado
Encargos com pessoal interno	24000 EUR
Encargos com pessoal externo	6500 EUR
Deslocações e estadias	500 EUR
Encargos com informação e publicidade	0 EUR
Encargos gerais de funcionamento	4995 EUR
Equipamentos	6500 EUR
Obras	7500 EUR
Total	49995 EUR
	Montante de apoio financeiro por entidade promotora
Entidade	ARMABB
Valor	40000 EUR

Entidade	Associação Boa Colaborativa
Valor	9995 EUR
	Outras fontes de financiamento e respectivos montantes
Entidade	-
Tipo de apoio	Financeiro
Valor	0 EUR
Descrição	-

	TOTAIS
Total das Actividades	49995 EUR
Total de Outras Fontes de Financiamento	0 EUR
Total do Projeto	49995 EUR
Total dos Destinatários	0