HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO LOCAL Câmara Municipal Lisboa

Programa
Parcerias Locais
BIP/ZIP

Programa BIP/ZIP 2014

Dimensão: Ignição

FICHA DE CANDIDATURA

Refª: 114

Preparar para agir

LISBOA CÂMARA MUNICIPAL

BAIRROS e ZONAS de Intervenção Prioritária de Lisboa

Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)
Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - bip.zip@cm-lisboa.pt

ENTIDADES PROMOTORAS

Designação	WAKESEED - Sustentabilidade e Desenvolvimento Pessoal e Comunitário
Designação	Boutique da Cultura - Associação Cultural sem fins lucrativos

ENTIDADES PARCEIRAS

Designação	Crescer a Cores Associação de Solidariedade Social
Designação	GI História e estórias de cá

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Dimensão	Ignição
Designação	Preparar para agir
BIP/ZIP em que pretende intervir	52. Paço do Lumiar
ODS 2030	----------

Síntese do Projeto

Fase de execução	
Fase de sustentabilidade	----------

DESCRIÇÃO DO PROJETO

Objetivo Geral de Projeto

Diagnóstico	O centro histórico do Paço do Lumiar é uma dos bairros na zona norte da cidade de Lisboa com maiores potencialidades ainda por explorar. Estrategicamente bem localizado com instituições culturais e de ensino de referência não possui uma cultura de trabalho comunitário. Não existe um diagnóstico local actualizado o que dificulta a actuação na zona.

	É uma zona que, apesar de ser atravessada diariamente por muitas pessoas, não tem uma verdadeira interacção.
Temática preferencial	Promover Competências e Empreendedorismo
Destinatários preferenciais	Grupos vulneráveis
Objectivo geral	

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1

Descrição	
Sustentabilidade	As entidades parceiras e promotoras comprometem-se a acompanhar o BIP-ZIP, pelo menos até final de 2017. Desde a primeira hora haverá um convite ao envolvimento da Junta de Freguesia do Lumiar no sentido de garantir a continuidade de intervenção no bairro.

Objetivo Específico de Projeto 2

Descrição	
Sustentabilidade	As entidades parceiras e promotoras comprometem-se a acompanhar o BIP-ZIP, pelo menos até final de 2017. Desde a primeira hora haverá um convite ao envolvimento da Junta de Freguesia do Lumiar no sentido de garantir a continuidade de intervenção no bairro.

Objetivo Específico de Projeto 3

Descrição	
Sustentabilidade	-

CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO

Actividade 1	Capacitação de agentes locais

Descrição	
Recursos humanos	Formadores e elementos das entidades parceiras e promotoras.
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	12000 EUR
Cronograma	Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	20
Objectivos especificos para que concorre	1

Actividade 2	Actualização de diagnóstico
Descrição	
Recursos humanos	Todos os elementos das entidades promotoras e parceiras envolvidas neste projecto.
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	6500 EUR
Cronograma	Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11
Periodicidade	Diário
Nº de destinatários	500
Objectivos especificos para que concorre	1

Actividade 3	Micro-negocios sustentáveis
Descrição	
Recursos humanos	Formadores e elementos das entidades promotoras e parceiras envolvidas neste projecto.

Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	11000 EUR
Cronograma	Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	20
Objectivos especificos para que concorre	1, 2

Actividade 4	Espectaculos de rua
Descrição	
Recursos humanos	Atores e elementos das entidades promotoras e parceiras envolvidas neste projecto.
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	7500 EUR
Cronograma	Mês 2, Mês 3, Mês 5, Mês 6, Mês 8, Mês 9
Periodicidade	PontualSeis vezes
Nº de destinatários	1000
Objectivos especificos para que concorre	1, 2

Actividade 5	Exposição de rua
Descrição	
Recursos humanos	Fotografo profissional e todos os elementos das entidades promotoras e parceiras envolvidas neste projecto.
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	

Valor	5500 EUR
Cronograma	Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Pontual
Nº de destinatários	600
Objectivos especificos para que concorre	2

Actividade 6	Painel da participação
Descrição	
Recursos humanos	Todos os elementos das entidades promotoras e parceiras envolvidas neste projecto.
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	4500 EUR
Cronograma	Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9
Periodicidade	Diário
Nº de destinatários	750
Objectivos especificos para que concorre	1

Actividade 7	Assembleias participativas
Descrição	
Recursos humanos	Todos os elementos das entidades promotoras e parceiras envolvidas neste projecto.
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	1500 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 3, Mês 5, Mês 7, Mês 9, Mês 12
Periodicidade	PontualSeis vezes

Nº de destinatários	50
Objectivos especificos para que concorre	1
Actividade 8	Reuniões de parceiros
Descrição	
Recursos humanos	Todos os elementos das entidades promotoras e parceiras envolvidas neste projecto.
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	1500 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	20
Objectivos especificos para que concorre	1

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO

Rede (resultados)

Nº de parceiros mobilizados	----------

Constituição da equipa de projeto

Criação de emprego (Impacto)

Nº de novos postos de trabalho criados com a constituição da equipa de projeto (com uma afetação >= 75%)	----------
Nº de novos postos de trabalho criados como resultado da intervenção do projeto	----------

Destinatários (Resultados)

Nº de moradores no bairro BIP/ZIP destinatários de atividades em que é possível a identificação dos participantes (formativas, pedagógicas, lúdicas)	----------
Nº total acumulado de destinatários de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes	----------
Nº de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes	----------
	Equidade
Nº de destinatários com deficiência / doença mental	----------
Nº de destinatários mulheres	----------
Nº de destinatários desempregados	----------
Nº de destinatários jovens (- de 30 anos)	----------
Nº de destinatários idosos (+ de 65 anos)	----------
Nº de destinatários imigrantes	----------
	Produtos/Elementos tangíveis da intervenção
Nº de produtos concebidos para venda / demonstração	----------
Nº de intervenções em edificado para criação de serviços ou atividades dirigidas à Comunidade	----------
Nº de intervenções no espaço público	----------
Nº de publicações criadas	----------
Nº de páginas de Internet criadas	----------
Nº de páginas de facebook criadas	----------
Nº de vídeos criados	----------
Nº de artigos publicados em jornais / revistas	----------
Nº de novas organizações criadas (associações / empresas, outros)	----------

ORÇAMENTO TOTAL DO PROJETO

Financiamento BIP/ZIP contratado

Encargos com pessoal interno	13200 EUR
Encargos com pessoal externo	32300 EUR
Deslocações e estadias	0 EUR
Encargos com informação e publicidade	1500 EUR
Encargos gerais de funcionamento	0 EUR
Equipamentos	3000 EUR
Obras	0 EUR
Total	50000 EUR
	Montante de apoio financeiro por entidade promotora
Entidade	WAKESEED - Sustentabilidade e Desenvolvimento Pessoal e Comunitário
Valor	8300 EUR
Entidade	Boutique da Cultura - Associação Cultural sem fins lucrativos
Valor	41700 EUR
	Outras fontes de financiamento e respectivos montantes
Entidade	Boutique da Cultura
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	2640 EUR
Descrição	2 elementos da associação afectos directamente ao projeto (20 horas/mês x 12 meses x 6 euros) Cedência das suas instalações (Escritório) - Manutenção, etc - 12 meses x 100 euros
Entidade	História e estórias de cá
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	1440 EUR
Descrição	2 elementos da associação afectos directamente ao projeto (20 horas/mês x 12 meses x 6 euros)
Entidade	Crescer a Cores
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	2640 EUR
Descrição	2 elementos da associação afectos directamente ao projeto

	(20 horas/mês x 12 meses x 6 euros) Cedência das suas instalações (Escritório) - Manutenção, etc - 12 meses x 100 euros
Entidade	Wakeseed
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	2640 EUR
Descrição	2 elementos da associação afectos directamente ao projeto (20 horas/mês x 12 meses x 6 euros) Cedência das suas instalações (Escritório) - Manutenção, etc - 12 meses x 100 euros

---

	TOTAIS
Total das Actividades	50000 EUR
Total de Outras Fontes de Financiamento	9360 EUR
Total do Projeto	59360 EUR
Total dos Destinatários	2960